



**Дорожная карта  
по созданию и открытию центра образования естественно-научного профиля  
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	2.	3.	4.
<b>Создание нормативно-правовой базы</b>			
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» (далее – Центр)	до 05.02.2024	Лоцнина Н.Н
2.	Утверждение медиа плана по информационному сопровождению создания Центра	до 05.02.2024 г.	Лоцнина Н.Н
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	февраль 2024 г.	Лоцнина Н.Н
4.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центра образования естественно-научного и технологического профиля	февраль 2024 г.	Лоцнина Н.Н
5.	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология»	до 15.05.2024 г.	Гуринова Д.Ю., руководитель подразделения
6.	Составление и утверждение программ	до 20.05.2024 г.	Гуринова Д.Ю., руководитель подразделения педагоги Центра
<b>Работа с кадрами</b>			
7.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	до 15.03.2024 г.	Лоцнина Н.Н
8.	Участие в онлайн вебинарах	19.02-20.02.2024 г., апрель – май 2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
9.	Проведение семинара «Создание и открытие центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4»		Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
10.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология»	Апрель, май 2024 г.	Гуринова Д.Ю педагоги Центра
<b>Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра</b>			
11.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	до 01.02.2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
12.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	до 01.02.2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
13.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	до 01.04.2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
14.	Определение поставщиков и подрядчиков	до 01.03.2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
15.	Закупка, доставка оборудования	до 01.09.2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
16.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	до 01.09.2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю
17.	Наладка оборудования	до 10.09.2024 г.	Гуринова Д.Ю
<b>Работа с участниками образовательных отношений</b>			
18.	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	до 14.09.2024 г.	Гуринова Д.Ю педагоги Центра
19.	Открытие Центра	октябрь – ноябрь 2024 г.	Лоцнина Н.Н Гуринова Д.Ю педагоги Центра коллектив Центра образования, представители социума