

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4»
приказ № 51/1 – О от 27.04.2023г.

Н.Н. Лоцинина
Н.Н. Лоцинина

ПЛАН-ГРАФИК мероприятий

по введению федеральных образовательных программ,
утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992
«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее –
ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы
основного общего образования» (далее –ФОП ОО), от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении
федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее –ФОП СОО)
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение			
1	Изучение ФОП НОО, ОО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП	март 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение			
4	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП	март 2023	Наличие утвержденного плана-графика
5	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	март 2023	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности
6	Корректировка плана методической работы, внесении раздела по введению и реализации ФОП	до 01.03.2023	Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП
8	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	Март- август 2023	Наличие информации на сайте школы
9	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
10	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	Март 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях района
III. Методическое обеспечение			
III.1. Работа с педагогами			
11	План-график прохождения КПК	Февраль-декабрь 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК

12	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФООП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших экспертизу и утвержденных рабочих программ
13	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических объединений по вопросам введения ФООП	март – декабрь 2023 отдельный график	Повышение профессиональной компетенции педагогов
III.2. Работа с профессиональными сообществами			
14	Участие в деятельности сообществ педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Март-Декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
15	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФООП	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами введения ФООП
16	Проведение педагогических советов «От теории к практике»: «Рабочая программа по предмету в соответствии с ФГОС и ФООП»	Март-май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФООП, по разработке рабочих программ учебных предметов
17	Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников Введение ФООП НОО с 01.09.2023 г Введение ФООП ООО с 01.09.2023 г Введение ФООП СОО с 01.09.2023 г Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.	Март-май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФООП, по разработке рабочих программ учебных предметов
18	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФООП. Изучение рекомендаций ИРО для учителей по работе с УМК	март-апрель	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФООП
19	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	апрель	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.)
20	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО формирования и оценки функциональной грамотности	постоянно	Обмен опытом. Повышение компетенции педагогов
21	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФООП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2023	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
22	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФООП.	Ежемесячно	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
III.3. Работа с педагогами образовательной организации			
23	Семинар «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФООП	22 марта 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки ООП
24	Семинар-практикум для классных руководителей «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФООП»	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания

25	Разработка Программы воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
26	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Сентябрь 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
27	Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП	24.03.2023	Самообразование в соответствии с выявленными рисками
28	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЛНА, регулирующих ОД.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС			
29	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте школы по вопросам введения ФОП		
30	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	май	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
31	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	постоянно	100 % помощь родителям